



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **93/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-09-2023 a las 10:41 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**
- Tipo de Administración Autoridad local
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Calle Constitución, 1
- (11130) Chiclana de la Frontera España
- ES612

Contacto

- Teléfono 956490003
- Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Obras de mejora de espacios exteriores vinculados a edificios de viviendas públicas del parque municipal de viviendas en Barriada San Sebastián, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) de Chiclana de la Frontera "Comprometida con el desarrollo sostenible", cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Eje Urbano 12 del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

Modificación del contrato

- Número de contrato 93/2022
- Fecha de modificación 02/08/2023
- Observaciones Ampliar el plazo de ejecución previsto en el contrato suscrito con fecha 14 de abril de 2023, con "ARQUITECTURA PREFABRICADA Y MODULAR, S.L.", con C.I.F. B72218654 para la ejecución de las "obras de mejora de los espacios exteriores vinculados a edificios de viviendas públicas del parque municipal de viviendas en la barriada San Sebastián, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Chiclana de la Frontera "Comprometida con el Desarrollo Sostenible", cofinanciada por el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER)", hasta el 1 de noviembre de 2023.
- Número de modificación 1
- Modificación del plazo
 - 2 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Existen retrasos en suministros por los proveedores debidos al mes de agosto. Añadido a que nos hemos visto en la obligación de modificar puntualmente la solución adoptada para la fase de mejora de la cuneta existente en la Carretera de Medina, afectando al diseño inicial de las planchas de hormigón prefabricado que conforman la cubrición de la misma. Por lo cual, la fecha de entrega de estos elementos se retrasa en producción con la fecha inicialmente prevista por la empresa suministradora

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45400000 - Acabado de edificios.
- 37535210 - Columpios para parques infantiles.
- 43325000 - Equipo para parques y áreas de juego.
- 45233140 - Obras viales.
- 45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.
- 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

→ Plazo de Ejecución

- 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Chiclana de la Frontera, Barriada San Sebastián
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- Barriada San Sebastián
- (11130) Chiclana de la Frontera España

Adjudicatario

- **ARQUITECTURA PREFABRICADA Y MODULAR SL**
- NIF B72218654
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 93/2022
- Fecha de Formalización 14/04/2023

Contrato

- 93-2022 CONTRATO FIRMADO SAN SEBASTIAN.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d6977eb6-ba13-438d-aedf-38020f4236e7
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/04/2023