



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **12/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-02-2023 a las 13:31 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Calle Constitución, 1

→ (11130) Chiclana de la Frontera España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono 956490003

→ Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Servicio de adecuación, producción e instalación expositiva de Nueva Gadeira Espacio Arqueológico, Centro de Interpretación del yacimiento del Cerro del Castillo, cofinanciada con el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), a través del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020 dentro de la inversión territorial integrada, para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el impulso de recursos culturales en municipios gaditanos correspondientes a la convocatoria 2018.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 12/2020

→ Fecha de modificación 31/01/2023

→ Observaciones Modificación del contrato suscrito con fecha 15 de enero de 2021 y modificado, a su vez, mediante adendas de fecha 21 de febrero y 13 de mayo de 2022, entre el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y "AVANZIA APLICACIONES, S.L. Y PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO" para la contratación del "Servicio de adecuación, producción e instalación expositiva de Nueva Gadeira, espacio Arqueológico, Centro de Interpretación del yacimiento del Cerro del Castillo", en lo relativo al plazo de ejecución contenido en la CLAÚSULA SEGUNDA del mismo, quedando éste ampliado hasta el 28 de febrero de 2023.

→ Número de modificación 3

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 25 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 92521100 - Servicios de exposición en museos.

→ 45400000 - Acabado de edificios.

→ 79415200 - Servicios de consultoría en diseño.

→ Plazo de Ejecución

→ 16 Mes(es)

→

Observaciones: Los trabajos deberán ejecutarse en un plazo máximo de 16 meses, conforme al cronograma incluido en el Proyecto de adaptación expositiva, y según las pautas establecidas en la cláusula 10ª del PPT. Los plazos parciales de ejecución de los trabajos, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

→ Lugar de ejecución

- Edificio ampliado y acondicionado entre las calles La Rosa, Castillo y Francisco Ignacio,
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **AVANZIA APLICACIONES S.L.**
- NIF B83593194
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 12/2020
- Fecha de Formalización 15/01/2021

Contrato

- 12-2020 CONTRATO FIRMADO Proyecto Museografico.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=cdd0f62d-d76a-499a-a802-581cf8c7c85
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/01/2021