



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **07/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-07-2021 a las 11:14 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IFAkWQQxWEsQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Calle Constitución, 1

→ (11130) Chiclana de la Frontera España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono 956490003

→ Fax 956490141

→ Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Obras para la ejecución del Proyecto de Centro de Interpretación “Cerro del Castillo”, cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020 dentro de la inversión territorial integrada, para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el impulso de recursos culturales en municipios gaditanos correspondientes a la convocatoria 2018.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 07/2020

→ Fecha de modificación 28/05/2021

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 58.263,7 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 70.499,08 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 586.534,02 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 709.706,17 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 5 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 15 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212310 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con exposiciones.

→ Plazo de Ejecución

→ 10 Mes(es)

→ Observaciones: Las obras deberán ser entregadas en el plazo máximo de diez meses, a contar desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, y en todo caso antes del 31 de mayo de 2021, de conformidad con la programación prevista para el desarrollo del proyecto expositivo.

→

Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- c/ Castillo, s/n
- (11130) Chiclana de la Frontera. España

Adjudicatario

- **Construcciones Majoin S.L**
- NIF B06283790

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 528.270,32 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 639.207,09 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 07/2020
- Fecha de Formalización 12/08/2020
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 12/08/2020