



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **12/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-03-2022 a las 09:21 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Calle Constitución, 1

→ (11130) Chiclana de la Frontera España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono 956490003

→ Fax 956490141

→ Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Servicio de adecuación, producción e instalación expositiva de Nueva Gadeira Espacio Arqueológico, Centro de Interpretación del yacimiento del Cerro del Castillo, cofinanciada con el fondo europeo de desarrollo regional (FEDER), a través del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020 dentro de la inversión territorial integrada, para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el impulso de recursos culturales en municipios gaditanos correspondientes a la convocatoria 2018.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 12/2020

→ Fecha de modificación 18/02/2022

→ Observaciones ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN, PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN EXPOSITIVA DE NUEVA GADEIRA ESPACIO ARQUEOLÓGICO, CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO DEL CERRO DEL CASTILLO, DE CHICLANA DE LA FRONTERA, COFINANCIADA CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020 DENTRO DE LA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA, PARA LA CREACIÓN O ADECUACIÓN DE ESPACIOS O INMUEBLES PARA EL IMPULSO DE RECURSOS CULTURALES EN MUNICIPIOS GADITANOS, CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2018.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 72.206,98 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 87.370,45 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 553.586,95 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 669.840,21 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 16 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La modificación del contrato está justificada por la necesidad de añadir obras y servicios adicionales a los inicialmente contratados como consecuencia de la circunstancia sobrevenida de la aparición de nuevos hallazgos arqueológicos.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 92521100 - Servicios de exposición en museos.
- 45400000 - Acabado de edificios.
- 79415200 - Servicios de consultoría en diseño.

→ Plazo de Ejecución

- 16 Mes(es)
- Observaciones: Los trabajos deberán ejecutarse en un plazo máximo de 16 meses, conforme al cronograma incluido en el Proyecto de adaptación expositiva, y según las pautas establecidas en la cláusula 10ª del PPT. Los plazos parciales de ejecución de los trabajos, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

→ Lugar de ejecución

- Edificio ampliado y acondicionado entre las calles La Rosa, Castillo y Francisco Ignacio,
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **AVANZIA APLICACIONES S.L.**
- NIF B83593194
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 481.379,97 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 582.469,76 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 12/2020
- Fecha de Formalización 15/01/2021

Contrato

- 12-2020 CONTRATO FIRMADO Proyecto Museografico.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=cdd0f62d-d76a-499a-a802-581fcf8c7c85
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/01/2021