



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **44/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-04-2023 a las 13:01 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Calle Constitución, 1
- (11130) Chiclana de la Frontera España
- ES612

Contacto

- Teléfono 956490003
- Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Servicios de asistencia técnica al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para la redacción del documento del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, documento inicial de evaluación ambiental estratégica, documentos anexos y gestión de la participación ciudadana.

Modificación del contrato

- Número de contrato 44/2021
- Fecha de modificación 21/03/2023
- Observaciones Modificación del contrato administrativo del servicio de "asistencia técnica al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera para la redacción del avance del plan general de ordenación urbana, del documento de inicio de la evaluación ambiental estratégica, documentos anexos, y la gestión de la participación ciudadana", suscrito con fecha 6 de septiembre de 2022 con TERRITORIO Y CIUDAD SLP, en cuanto a los hitos de pago previstos en su cláusula 4ª, en los términos recogidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de marzo de 2023.
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 218.146,68 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 263.957,48 EUR.
- Modificación del plazo
 - 0 Año(s)
 - Plazo total tras la modificación 0 Año(s)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Adaptación de los hitos de pago recogidos en la cláusula 4ª del contrato, de conformidad con el contenido del informe emitido con fecha 17 de febrero de 2023 por los Técnicos de la Delegación Municipal de Urbanismo.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71410000 - Servicios de urbanismo.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Año(s)

→ Observaciones: El plazo máximo de duración del contrato será de 3 años, desde la formalización del contrato, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos parciales previstos en el PPT.

→ Lugar de ejecución

→ Chiclana de la Frontera.

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.P.**

→ NIF B11712015

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 44/2021

→ Fecha de Formalización 06/09/2022

Contrato

→ 44-2021 CONTRATO FIRMADO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=61d92a02-66e7-401e-878c-572b209ad5a2

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 06/09/2022