



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **59/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-07-2022 a las 08:36 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Calle Constitución, 1

→ (11130) Chiclana de la Frontera España

→ ES612

### Contacto

→ Teléfono 956490003

→ Fax 956490141

→ Correo Electrónico [contratacion-bienes@chiclana.es](mailto:contratacion-bienes@chiclana.es)

**Objeto del Contrato: Obras de ejecución de infraestructuras sostenibles mediante aglomerado de viales públicos en Chiclana de la Frontera, financiadas por la Excm. Diputación Provincial de Cádiz.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 59/2021

→ Fecha de modificación 28/06/2022

→ Observaciones Se amplía el plazo de ejecución previsto en el contrato suscrito con fecha 16 de febrero de 2022 con "GADITANA DE ASFALTOS, S.A.", con C.I.F. A11.477.403 para la ejecución de las "Obras de ejecución de infraestructuras sostenibles mediante aglomerado de viales públicos" hasta el 17 de agosto de 2022.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233300 - Trabajos de cimentación de autopistas, carreteras, calles y caminos peatonales.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Chiclana de la Frontera.

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **GADITANA DE ASFALTOS SA**

→ NIF A11477403

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 179.537,28 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 217.240,11 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 59/2021

→ Fecha de Formalización 16/02/2022

## Contrato

→ 59-2021 CONTRATO FIRMADO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c3aaa8a7-82d6-495f-95a6-344c306835e2](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=c3aaa8a7-82d6-495f-95a6-344c306835e2)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/02/2022