



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **90/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-09-2023 a las 10:32 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**
- Tipo de Administración Autoridad local
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Calle Constitución, 1
- (11130) Chiclana de la Frontera España
- ES612

Contacto

- Teléfono 956490003
- Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Obras de mejora de espacios exteriores vinculados a edificios de viviendas públicas del parque municipal de viviendas en Barriada Nuestra Señora del Carmen, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) de Chiclana de la Frontera "Comprometida con el desarrollo sostenible", cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Eje Urbano 12 del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

Modificación del contrato

- Número de contrato 90/2022
- Fecha de modificación 26/07/2023
- Observaciones Ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 17 de octubre de 2023.
- Número de modificación 1
- Modificación del plazo
 - 2 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Al incluir la ejecución de los trabajos el suministro de mobiliario urbano y la dificultad para obtener estos en el plazo previsto, ya que los fabricantes cierran durante el mes de agosto.

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.
 - 45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.
 - 45233293 - Instalación de mobiliario urbano.
 - 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
- Plazo de Ejecución
 - 5 Mes(es)

↳ Lugar de ejecución

↳ Término municipal de Chiclana de la Frontera, Barriada Nuestra Señora del Carmen.

↳ Subentidad Nacional Cádiz

↳ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

↳ Barriada Nuestra Señora del Carmen

↳ (11130) Chiclana de la Frontera España

Adjudicatario

↳ **ARQUITECTURA PREFABRICADA Y MODULAR SL**

↳ NIF B72218654

↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

↳ España

Contacto

↳ Teléfono 956532479

↳ Correo Electrónico comercial@armodul.com

Información sobre el Contrato

↳ Número de Contrato 90/2022

↳ Fecha de Formalización 14/04/2023

Contrato

↳ 90-2022 CONTRATO FIRMADO EL CARMEN.pdf

↳ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

↳ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=ca9d62bb-321c-4cb0-b4f4-48ec17ddca7a

↳ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/04/2023