



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **95/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-10-2023 a las 12:07 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera**
- Tipo de Administración Autoridad local
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Calle Constitución, 1
- (11130) Chiclana de la Frontera España
- ES612

Contacto

- Teléfono 956490003
- Correo Electrónico contratacion-bienes@chiclana.es

Objeto del Contrato: Obras de rehabilitación en edificio de zonas comunes y espacios exteriores de residenciales de viviendas públicas par la mejora de la convivencia en Plaza Monterrey, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) de Chiclana de la Frontera "Comprometida con el desarrollo sostenible", cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Eje Urbano 12 del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

Modificación del contrato

- Número de contrato 95/2022
- Fecha de modificación 05/10/2023
- Observaciones Ampliación del plazo de ejecución hasta el 17 de noviembre de 2023.
- Número de modificación 2
- Modificación del plazo
 - 1 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Durante la ejecución de obras, al proceder a ejecutar la excavación correspondiente para la actuación en las zonas exteriores (pista deportiva, parque infantil y otras pavimentaciones) se ha descubierto que el terreno era de una calidad inferior a la supuesta ya que mayormente eran escombros provenientes de la urbanización de la zona. Para ello, se ha solicitado que se amplie la profundidad de la excavación y se rellene con subbase de mejora del terreno hasta mayor profundidad de la inicialmente prevista.

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
- 45400000 - Acabado de edificios.
- 37535210 - Columpios para parques infantiles.
- 43325000 - Equipo para parques y áreas de juego.
- 45232130 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.

- 45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.
- 45233293 - Instalación de mobiliario urbano.
- 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

→ Plazo de Ejecución

- 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Término municipal de Chiclana de la Frontera, Plaza Monterrey.
- Subentidad Nacional Cádiz
- Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

- Plaza Monterrey.
- (11130) Chiclana de la Frontera España

Adjudicatario

- **ARQUITECTURA PREFABRICADA Y MODULAR SL**
- NIF B72218654
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- España

Contacto

- Teléfono 956532479
- Correo Electrónico comercial@armodul.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 95/2022
- Fecha de Formalización 14/04/2023

Contrato

- 95-2022 CONTRATO FIRMADO MONTERREY.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=9f3e4d85-90fb-44b6-a318-a268c7943a1e
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/04/2023