,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |

nl ﬁ‘-ﬂ Numero de Expediente 63/2022 del 5
Ly Ty ] : -z T Pusblico
- [[[+ % Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico el 22-09-2023 a
iz ' & las 10:10 horas.
Entidad Adjudicadora
-+ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
-= Tipo de Administracion Autoridad local
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/
-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=I5zLyDabzUIQK2TEf XGy%2BA%3D%3D
Direccion Postal Contacto
-+ Calle Constitucion, 1 -+ Teléfono 956490003
-+ (11130) Chiclana de la Frontera Espafia -+ Correo Electronico contratacion-bienes@chiclana.es
-+ ES612

Objeto del Contrato: Proyecto y ejecucion de la "Ruta Chiclana, Ciudad de la Musica I" en Chiclana de la
Frontera, financiada por la Consejeria de Turismo de la Junta de Andalucia.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 63/2022

-+ Fecha de modificacion 10/08/2023

-+ Observaciones Ampliacién del plazo de ejecucion hasta el 14 de febrero de 2024.

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del plazo

-+ 6 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 10 Afo(s)

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Los motivos que justifican dicha solicitud de ampliacion de seis meses para la culminacién
del servicio contratado, debido a la imposibilidad de llevar a cabo la visita programada para validar el molde de la obra
escultérica de RANCAPINO por parte del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, previa al envio de la figura a
la fundicion, que ha demorado el envio de ésta y su posterior fundicion de la figura, cuyo plazo se estima entre dos y tres
meses. Lo que a su vez se ha unido al cierre del taller de fundicion durante el mes de agosto debido al periodo vacacional,
hace inviable el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV
-+ 92312000 - Servicios artisticos.
- 22314000 - Disefios.
- 92312230 - Servicios prestados por escultores.

-+ Plazo de Ejecucion
- 4 Mes(es)



https://www.chiclana.es/delegaciones-y-servicios/contratacion-y-patrimonio/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=l5zLyDabzUIQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=829494ff-eeb8-43b2-b398-e1194761dd61

- Lugar de ejecucion
-+ Paseo Maritimo de la Playa de la Barrosa, en Chiclana de la Frontera.
-+ Subentidad Nacional Cadiz
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES612

Direccion Postal

-+ Paseo Maritimo de la Playa de la Barrosa
-+ (11130) Chiclana de la Frontera Espafia

Adjudicatario

-+ Francisco Benitez Tocino
-+ NIF 75740835H
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccioén Fisica

-+ Espafia

Informacion sobre el Contrato

~-x Numero de Contrato 63/2022

-+ Fecha de Formalizacion 14/04/2023
Contrato

-+ 63-2022 CONTRATO FIRMADO.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=90ed89c9-158e-4bb8-b88c-f55d7fc81251

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/04/2023

ID 0000011654132 | UUID 2023-158272 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 22 Sep 2023 10:10:19:780 CEST N.Serie 169537010994432517 Autoridad
C=ES,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,OU=Secretaria General de Administracién Digital, CN=Sello de tiempo TS@ -
@firma, SERIALNUMBER=S2833002E
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